
第二期活化歷史建築伙伴計劃進度 
（截至 2018 年 2 月 26 日） 

 

發展局於 2009 年 8 月推出第二期活化歷史建築伙伴計劃，並於 2010 年 9 月公布

三個最合適的保育及活化方案的結果。詳情如下： 

 

歷史建築 活化後用途 

建設 
成本 

(百萬元) 
[按付款 

當日價格]

營運 
資助 

(百萬元) 

項目進度 

動工 完工 營運 

舊大埔 
警署 

綠匯學苑 58.00 1.84 
2013 年 

5 月 
(已動工) 

2015 年 
4 月 

(已完工) 

2015 年 
8 月 

(已營運) 

石屋 石屋家園 45.60 2.33 
2012 年 

12 月 
(已動工) 

2015 年 
3 月 

(已完工) 

2015 年 
10 月 

(已營運) 

藍屋 
建築群 

We 嘩藍屋 79.40 4.17 
2013 年 

9 月 
(已動工) 

2016 年 
3 月 

(已完工–  
黃屋及橙屋) 

 
2017 年 

4 月 
(已完工 –  

藍屋) 

2016 年 
5 月 

(已營運 – 
黃屋及橙屋) 

 
2017 年 

9 月 
(已營運 – 

藍屋) 

政府總資助 183.00 8.34  

 

 


