
第五期活化歷史建築伙伴計劃進度 
（截至 2023年 12月 18日） 

 
第五期活化歷史建築伙伴計劃於 2016年 11月推出。發展局於 2018年 7月公布四座歷
史建築保育及活化方案的遴選結果。詳情如下： 

 

歷史建築 活化後用途 

預算 
建設 
成本 

(百萬元) 
[按付款 
當日價格] 

營運 
資助 

(百萬元) 

項目進度 

動工 完工 營運 

舊域多利軍營

羅拔時樓 

羅拔時樓 
創意藝術 
治療中心 

231.4 5.00 
2022年 

3月 
(已動工) 

第一期: 
2024年 
第 3季 

 
第二期: 
2026年 
第 2季 

2024年 
第 4季 

聯和巿場 聯和巿場- 
城鄉生活館 75.1 4.11 

2022年 
1月 

(已動工) 

2023年 
第 4季 

2024年 
第 1季 

前流浮山警署 前流浮山警署 - 
香港導盲犬學苑 106.2 4.92 

2022年 
3月 

(已動工) 

2024年 
第 3季 

2024年 
第 4季 

前哥頓軍營 
Watervale 

House 
屯門心靈綠洲# — — — — — 

政府總資助 412.7 14.03  

# 負責該活化項目的「屯門心靈綠洲基金有限公司」於 2021年 1月退出該項目。 


