

**第三期活化歷史建築伙伴計劃進度**  
**(截至 2023 年 12 月 18 日)**

第三期活化歷史建築伙伴計劃於 2011 年 10 月推出。發展局於 2013 年 2 月公布三座歷史建築保育及活化方案的遴選結果。詳情如下：

歷史建築	活化後用途	建設成本 (百萬元) [按付款 當日價格]	營運 資助 (百萬元)	項目進度		
				動工	完工	營運
必列啫士街 街市	香港新聞 博覽館	90.60	5.00	2016 年 6 月 (已動工)	2018 年 4 月 (已完工)	2018 年 12 月 (已營運)
前粉嶺裁判 法院	香港青年協會 領袖學院	120.50	3.05	2016 年 6 月 (已動工)	2018 年 6 月 (已完工)	2018 年 12 月 (已營運)
虎豹別墅#	虎豹樂園	176.60	4.28	2016 年 6 月 (已動工)	2018 年 6 月 (已完工)	2018 年 12 月 (已營運)
<b>政府總資助</b>		<b>387.70</b>	<b>12.33</b>			

# 虎豹別墅於 2022 年 12 月 1 日交還政府。自 2023 年 6 月起，古物古蹟辦事處以預約導賞團形式重新開放虎豹別墅予市民參觀。