

第一期活化歷史建築伙伴計劃進度
(截至 2020 年 11 月 11 日)

發展局於 2008 年 2 月推出第一期活化歷史建築伙伴計劃，並於 2009 年 2 月公布六個最合適的保育及活化方案的結果。詳情如下：

歷史建築	活化後用途	建設成本 (百萬元) [按付款 當日價格]	營運 資助 (百萬元)	項目進度		
				動工	完工	營運
前北九龍 裁判法院#	薩凡納藝術 設計學院 (香港分校)	無需資助	無需資助	2009 年 12 月 (已動工)	2010 年 7 月 (已完工)	2010 年 9 月 (已營運)
舊大澳警署	大澳文物 酒店	69.13	無需資助	2010 年 3 月 (已動工)	2011 年 12 月 (已完工)	2012 年 3 月 (已營運)
雷生春	香港浸會 大學中醫藥 學院- 雷生春堂	29.16	2.56	2011 年 1 月 (已動工)	2012 年 1 月 (已完工)	2012 年 4 月 (已營運)
芳園書室*	圓玄學院 「芳園書室」 旅遊及教育 中心暨馬灣 水陸居民 博物館	10.71	2.96	2011 年 5 月 (已動工)	2012 年 9 月 (已完工)	2013 年 3 月 (已營運)
美荷樓	YHA 美荷樓 青年旅舍	220.33	5.00	2010 年 12 月 (已動工)	2013 年 8 月 (已完工)	2013 年 10 月 (已營運)
前荔枝角 醫院	饒宗頤 文化館	270.31	4.57	2011 年 1 月 (已動工)	2013 年 9 月 (已完工)	2014 年 2 月 (已營運)
政府總資助		599.64	15.09			

前北九龍裁判法院自2020年8月1日起由政府接管，並於2020年8月20日納入[第六期活化歷史建築伙伴計劃](#)。

* 芳園書室自2017年1月1日起由政府接管及繼續開放，並於2019年12月3日納入[第六期活化歷史建築伙伴計劃](#)。