
第三期活化歷史建築伙伴計劃進度 
（截至 2023年 12月 18日） 

 
第三期活化歷史建築伙伴計劃於 2011年 10月推出。發展局於 2013年 2月公布三座歷
史建築保育及活化方案的遴選結果。詳情如下： 

 

歷史建築 活化後用途 

建設 
成本 

(百萬元) 
[按付款 
當日價格] 

營運 
資助 

(百萬元) 

項目進度 

動工 完工 營運 

必列啫士街 
街市 

香港新聞 
博覽館 90.60 5.00 

2016年 
6月 

(已動工) 

2018年 
4月 

(已完工) 

2018年 
12月 

(已營運) 

前粉嶺裁判 
法院 

香港青年協會

領袖學院 120.50 3.05 
2016年 

6月 
(已動工) 

2018年 
6月 

(已完工) 

2018年 
12月 

(已營運) 

虎豹別墅# 虎豹樂圃 176.60 4.28 
2016年 

6月 
(已動工) 

2018年 
6月 

(已完工) 

2018年 
12月 

(已營運) 

政府總資助 387.70 12.33  

 
# 虎豹別墅於2022年12月1日交還政府。自2023年6月起，古物古蹟辦事處以預約導賞團形式重
新開放虎豹別墅予市民參觀。 
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